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Reservierungsverfahren bis 30.04.2026

In diesem Abschnitt finden Sie das bis zum 30.04.2026 geltende
Reservierungsverfahren, das weiterhin fur alle Anmeldungen vor dem
Stichtag 01.05.2026 relevantist.

Nachweis der Planungsreife

Um einen Netzanschlusspunkt fur Erzeugungsanlagen im Mittel- oder
Hochspannungsnetz ab 300 kW Leistung zu reservieren, bendtigen wir einen Nachweis
Uber die Planungsreife der angefragten Erzeugungsanlage.

Dies sorgt dafur, dass wir als Netzbetreiber keine Kapazitaten fur Anlagen in einem
frihen Planungsstadium reservieren, wodurch sich die ,virtuelle* Netzlast, welche bei
der Netzplanung zu berucksichtigen ist, reduziert.

Die Berechnung des gesamtwirtschaftlichen Verknupfungspunkt wird somit einfacher
und weniger zeitintensiv.

Dadurch stellen wir sicher, dass wir lhnen schnellstmaoglich lhren
Netzverkniipfungspunkt mitteilen kdnnen.

Bei der Beurteilung der Planungsreife wird anhand der baurechtlichen
Genehmigungspflicht in genehmigungspflichtige, verfahrensfreie und privilegierte
Vorhaben unterschieden. Der Nachweis der Planungsreife ist bereits bei
Anmeldung zu erbringen - gemeinsam mit den grundsatzlich notwendigen Angaben.

Kann die Planungsreife durch die Unterlagen nachgewiesen werden, erhalten Sie

eine Einspeisezusage mit einem fiir lhre Erzeugungsanlage reservierten technisch-
gesamtwirtschaftlichen Verkniipfungspunkt. Die Dauer der Reservierung betragt
zunachst 12 Monate ab Erstellung des Schreibens.

Fehlen entsprechende Nachweise bei der Anmeldung, erhalten Sie lediglich eine
unverbindliche tagesscharfe Aussage Uber unsere schnelle Netzanschlussprufung.

Verlangerung von Einspeisezusagen

Die Reservierung fur Mittel- und Hochspannungsanlagen kann zweimal verlangert
werden. Die erste Verlangerung hat eine Gultigkeit von 7 Monate, die zweite
Verlangerung von 5 Monaten. Dazu mussen je nach Art lhrer Erzeugungsanlage weitere
Planungsfortschritte nachgewiesen werden.

Im Falle einer fristgerechten Rickmeldung per E-Mail und bei Vorliegen aller
erforderlichen Unterlagen wird nach positiver Detailprifung eine Verldngerung
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ausgestellt. Es ist wichtig zu beachten, dass nach der zweiten Verldngerung keine
weitere Verlangerung der Reservierung mehr maoglich ist.

Ohne entsprechende Nachweise erfolgt eine Stornierung der Anfrage.

Spatestens am Ende der zweiten Reservierung muss uns das vollstandig ausgefullte E.8
Bayernwerks-Formular, das E.4 Bayernwerks-Formular, sowie eine Auftrags-
/Lieferbestatigung (mit Lieferdatum) des Anlagenherstellers/-lieferanten vorliegen.

Unterlagen nach Anlagenart

Anlagen uber 300 kW
PV-Anlagen:

Verbindliche Reservierung fiir 12 Monate

Vorhabenbezogener B-Plan (Aufstellungsbeschluss) oder

Positiver Vorbescheid (BayBO oder BImSchG) oder

Eingangsbestatigung des vollstdndigen Baugenehmigungsantrages

1. Verlangerung fiir 7 Monate

. Positive (Teil-)Baugenehmigung oder

o Vorhabenbezogener B-Plan (Satzungsbeschluss) oder

. Ausschreibungs-Zuschlag der BNetzA oder

o Auftrags- und Lieferbestatigung des Herstellers/Lieferanten der Anlage
einschlieBlich Liefertermin; aus dem Nachweis muss klar hervorgehen, dass die

Bestatigung fur diese konkrete Flur-Nr./Standort ist

2. Verlangerung fiir 5 Monate

Errichtungsbeginn innerhalb der Verlangerungsdauer durch Kaufvertrag,
Lieferbestatigung oder

Nachweisliche Teilumsetzung am Anlagenstandort
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PV-Anlagen (Nach 835 Abs. 1 Nr. 8-9 BauGB privilegiert):

Verbindliche Reservierung fiir 12 Monate

Eigentumsnachweis durch Grundbuchauszug, Pacht(vor)vertrag und

Ubersichtsplan vom Flurstiick mit MaBe der gepl. PV-Anlage inkl. dessen Abstand
zur Autobahn / zum Schienenweg (8 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB) oder

Ubersichtsplan vom Flurstiick mit MaBe der gepl. PV-Anlage (Flache <= 25.000
m?) inkl. Darstellung des raumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem
zugehorigen Betrieb (fur Agri-PV Anlagen) - § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB

1. Verlangerung fiir 7 Monate

Positive (Teil-)Baugenehmigung oder
Ausschreibungs-Zuschlag der BNetzA oder
Auftrags- und Lieferbestatigung des Herstellers/Lieferanten der Anlage

(einschlieBlich Liefertermin, aus dem Nachweis muss klar hervorgehen, dass die
Bestatigung fur diese konkrete Flur-Nr./Standort ist)

2. Verlangerung fiir 5 Monate

Errichtungsbeginn innerhalb der Verlangerungsdauer durch Kaufvertrag,
Lieferbestatigung oder

Nachweisliche Teilumsetzung am Anlagenstandort
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Windkraftanlagen:

Verbindliche Reservierung fiir 12 Monate

o Eigentumsnachweis durch Grundbuchauszug, Pacht(vor)vertrag oder
Standortsicherungsvertrag und

o Im Windenergiegebiet: Abgeschlossene Strategische Umweltprifung; falls nicht
vorhanden: Nachweis (Vertrag) der Beauftragung eines Umweltgutachtens inkl.

artenschutzrechtlichem Gutachten

o AuBerhalb des Windenergiegebiets: Nachweis (Vertrag) der Beauftragung eines
Umweltgutachtens inkl. artenschutzrechtlichem Gutachten

1. Verlangerung fiir 7 Monate

o Eingangsbestatigung des BImSchG-Antrags (vollstandig; oder bei
nachgeforderten Unterlagen — bei RUckmeldung der Behorde, dass der Antrag
unvollstandig ist — Nachweis (Vertrag) der Beauftragung dieser Unterlagen) oder

o Positiver Vorbescheid gemaB BImSchG

2. Verlangerung fir 5 Monate

BImSchG-Genehmigung oder

Ausschreibungs-Zuschlag der BNetzA
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Wasserkraftanlagen:

Verbindliche Reservierung fiir 12 Monate

o Vorhabenbezogener B-Plan (Aufstellungsbeschluss) oder

o Positiver Vorbescheid (BayBO oder BImSchG) oder

o Eingangsbestatigung des vollstdndigen Baugenehmigungsantrages

o Eingangsbestatigung des vollstdndigen BImSchG-Antrags oder

o Nachweise aus dem Wasserrecht nach Einzelfallprifung

1. Verlangerung fiir 7 Monate

o Positive (Teil-)Baugenehmigung oder

o Vorhabenbezogener B-Plan (Satzungsbeschluss) oder

. BImSchG- Genehmigung oder

o Ausschreibungs-Zuschlag der BNetzA oder

o Auftrags- und Lieferbestatigung des Herstellers/Lieferanten der Anlage
(einschlieBlich Liefertermin, aus dem Nachweis muss klar hervorgehen, dass die

Bestatigung fur diese konkrete Flur-Nr./Standort ist)

2. Verlangerung fiir 5 Monate

Errichtungsbeginn innerhalb der Verlangerungsdauer durch Kaufvertrag,
Lieferbestatigung oder

Nachweisliche Teilumsetzung am Anlagenstandort
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Bio-/ KWKG-Anlagen:
Verbindliche Reservierung fiir 12 Monate
o Vorhabenbezogener B-Plan (Aufstellungsbeschluss) oder
o Positiver Vorbescheid (BayBO oder BImSchG) oder
o Eingangsbestatigung des vollstdndigen Baugenehmigungsantrages
. Eingangsbestatigung des vollstandigen BImSchG-Antrags oder
1. Verlangerung fiir 7 Monate
o Positive (Teil-)Baugenehmigung oder
o Vorhabenbezogener B-Plan (Satzungsbeschluss) oder
o BImSchG-Genehmigung oder
. Ausschreibungs-Zuschlag der BNetzA oder
o Auftrags- und Lieferbestatigung des Herstellers/Lieferanten der Anlage
(einschlieBlich Liefertermin, aus dem Nachweis muss klar hervorgehen, dass die

Bestatigung fur diese konkrete Flur-Nr./Standort ist)

2. Verlangerung fir 5 Monate

Errichtungsbeginn innerhalb der Verlangerungsdauer durch Kaufvertrag,
Lieferbestatigung oder

Nachweisliche Teilumsetzung am Anlagenstandort

Speicher:

e Furdie Anmeldung und das Reservierungsverfahren von Speichern bitten wir, die
Informationen auf folgender Seite zu beachten:
https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-

einspeisen/energiespeicher.html


https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-einspeisen/energiespeicher.html
https://www.bayernwerk-netz.de/de/energie-einspeisen/energiespeicher.html
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Verfahrensfreie Anlagen tiber 300 kW:

Verbindliche Reservierung fiir 12 Monate

o Kein Nachweis der Planungsreife erforderlich

1. Verldangerung fir 7 Monate

. Ausschreibungs-Zuschlag der BNetzA oder

o Auftrags- und Lieferbestatigung des Herstellers/Lieferanten der Anlage
(einschlieBlich Liefertermin, aus dem Nachweis muss klar hervorgehen, dass die

Bestatigung fur diese konkrete Flur-Nr./Standort ist)

2. Verlangerung fir 5 Monate

Errichtungsbeginn innerhalb der Verlangerungsdauer durch Kaufvertrag,
Lieferbestatigung oder

Nachweisliche Teilumsetzung am Anlagenstandort

Anlagen unter 300 kW

Genehmigungspflichtige Anlagen und privilegierte Anlagen nach 835
Abs. 1 Nr. 8-9 BauGB:

Verbindliche Reservierung fiir 12 Monate
. Kein Nachweis der Planungsreife erforderlich
1. Verlangerung fur 7 Monate

. Nachweis eines Planungsfortschritts durch einen der Nachweise aus dem
Repertoire fur eine verbindliche Reservierung von Anlagen lhrer Anlagenart ab
300 kW

2. Verlangerung fir 5 Monate
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. Nachweis eines Planungsfortschritts durch einen der Nachweise aus dem
Repertoire fur die 1. Verlangerung von Anlagen Ihrer Anlagenart ab 300 kW

Verfahrensfreie Anlagen unter 300 kW:

Verbindliche Reservierung fiir 12 Monate

o Kein Nachweis der Planungsreife erforderlich
1. Verlangerung fiir 7 Monate

o Kein Nachweis der Planungsreife erforderlich
2. Verlangerung fiir 5 Monate

o Nachweis eines Planungsfortschritts durch einen der Nachweise aus dem
Repertoire fur die 1. Verlangerung von Anlagen lhrer Anlagenart ab 300 kW

Stornierung von Einspeisezusagen

In den folgenden Fallen wird der zugewiesene Netzanschlusspunkt nach Ablauf der
jeweiligen Fristen ohne weitere Rucksprache mit Ihnen storniert:

o Keine fristgerechte Ubermittlung aller fehlenden Unterlagen
¢ Keine fristgerechte Beantragung einer Fristverldngerung per E-Mail

Falls die Erzeugungsanlage trotzdem realisiert werden soll, ist ein neuer Antrag zu
stellen. Dies gilt auch im Falle einer Leistungs- oder Flurstiuckdnderung der
Erzeugungsanlage.



