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Reservierungsverfahren ab 01.05.2026

Die Reservierungsfrist startet kiinftig erst, nachdem die Einspeisezusage versendet und

innerhalb von 4 Wochen bestatigt wurde. Erst mit dieser Bestatigung beginnt die erste
Stufe der Reservierung.

Das Verfahren folgt einem klaren Stufenmodell und unterscheidet zwischen

verschiedenen Leistungsklassen (< 135 kW / = 135 kW) sowie unterschiedlichen

Anlagenarten (z. B. verfahrensfrei, genehmigungspflichtige PV, genehmigungspflichtige
Wind). Je nach Kombination gelten unterschiedliche Nachweise und Fristen.

Das Reservierungsverfahren endet kiinftig mit der Zuschalterlaubnis.

Schritt-fur-Schritt-Ablauf

1. Leistungsreservierung starten

Mit der Anmeldung wird ein erster Nachweis zur Planungsreife eingereicht (z. B.
Bauantrag, Aufstellungsbeschluss).

Nach der technischen Prifung wird die Einspeisezusage (ESZ) versendet.
Die ESZ muss innerhalb von 4 Wochen bestatigt werden.

Erst nach dieser Bestatigung startet die Reservierungsfrist.

2. Stufenweise Reservierung

Je nach Anlagenart und Leistungsklasse durchlaufen Sie definierte Stufen.

In jeder Stufe wird der Projektfortschritt anhand eines entsprechenden
Nachweises bestatigt.

Far jede Stufe sind geeignete Nachweise einzureichen, z. B. Baugenehmigungen,
Planungsunterlagen oder Zertifizierungsdokumente.

Wird ein Nachweis fristgerecht eingereicht, verlangert sich die Reservierung bzw.
beginnt die nachste Stufe.

Liegt bereits ein Nachweis flr eine hohere Stufe vor, kann direkt in diese Stufe
gewechselt werden. Die Zeiten der vorherigen Stufen werden dabei zur aktuellen
Stufe addiert.

3. Projektfortschritt nachweisen

Bis zum Ende der letzten Stufe mussen alle Unterlagen vorliegen, die fur die
Zuschalterlaubnis erforderlich sind.

4. Reservierung abschlieBen

Das Verfahren endet mit der Zuschalterlaubnis.
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o Erfolgt kein fristgerechter Nachweis, wird die Reservierung automatisch beendet.
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Stufenmodell nach Leistung und Anlagenart
Genehmigungspflichtige PV-Anlagen = 135 kW
Stufe 1 Stufe 2
Reservierung fiir 12 Monate Reservierung fir 12 Monate

Eigentums-, Pacht- oder Kaufnachweis und Reichen Sie einen der folgenden
zusatzlich einer der folgenden Nachweise: Nachweise ein:

o Aufstellungsbeschluss e Satzungsbeschluss/
gultiger Bebauungsplan (B-

Genehmigte Bauvoranfrage
Plan)

Erteilte Baugenehmigung

Verfahrensfreie PV-Freiflachenanlagen = 135 kW

Stufe 1 Stufe 2

Reservierung fiir 12 Monate Reservierung fiir 12 Monate

Reichen Sie den folgenden Nachweis ein: Reichen Sie den folgenden Nachweis
ein:

Nachweis der Verfahrensfreiheit fir die

verfahrensfreie PV-Freiflachenanlage Projektbezogene
Auftragsbestatigung eines
Herstellers

Genehmigungspflichtige Windanlagen = 135 kW

Stufe 1 Stufe 2
Reservierung fiir 12 Monate Reservierung fur
12 Monate

Eigentumsnachweis durch Grundbuchauszug,
Pacht(vor)vertrag oder Standortsicherungsvertrag und
zusatzlich:
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e Im Windenergiegebiet: abgeschlossene Strategische Reichen Sie den
Umweltprifung; falls diese nicht vorliegt: Nachweis der | folgenden
Beauftragung eines Umweltgutachtens (inkl. Nachweis ein:

artenschutzrechtlichem Gutachten)

Giiltige BImSchG-

AuBerhalb des Windenergiegebiets: Nachweis der Genehmigung

Beauftragung eines Umweltgutachtens (inkl.
artenschutzrechtlichem Gutachten)

Sonstige genehmigungspflichtige Anlagen = 135 kW

Stufe 1

Reservierung fiir 12 Monate

Eigentums-, Pacht- oder Kaufnachweis und
zusatzlich einer der folgenden Nachweise:

o Eingangsbestatigung vollstandiger
BImSchG-Unterlagen

e Genehmigte Bauvoranfrage
e Aufstellungsbeschluss

Zulassung zur Wasserkraftnutzung

Stufe 2

Reservierung fir 12 Monate

Reichen Sie einen der folgenden
Nachweise ein:

e Giltige BImSchG-
Genehmigung

e Satzungsbeschluss/
gultiger Bebauungsplan (B-
Plan)

Erteilte Baugenehmigung



Sonstige Anlagen*
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* Genehmigungspflichtige Anlagen i.V.m. Biomasse & -gas / KWK / konventionelles
Gas / H2 / Geothermie / Wasser

Fristen und Stufenmodell im Uberblick

Anlagenklasse

Anlagen <135
kw

Anlagen =135
kW

Verfahren / Fristen

Vereinfachtes Verfahren mit
2 Stufen uber insgesamt 12
Monate

Mehrstufiges Verfahren,
abgestimmt auf
Leistungsklasse und
Anlagenart; Fristen
orientieren sich an
realistischen Projektdauern

Verzogerungen und Sonderfalle

Fall

Behordliche
Verzogerung
(Hartefall)

Netzausbau
erforderlich

Fehlender oder
unzureichender
Nachweis

Regelung

Nachweise

Keine technischen Detailnachweise
erforderlich

Je Stufe ist ein geeigneter Nachweis
einzureichen, z. B. genehmigter
Bauantrag, BImSchG-
Eingangsbestatigung oder
Zertifizierungsunterlagen

Voraussetzung / Folge

Verlangerung der laufenden Plausibler schriftlicher

Stufe um bis zu 6 Monate

maoglich

Die aktuelle
Reservierungsstufe wird

Nachweis, dass die
Verzoégerung nicht vom
Betreiber verursacht wurde

Ubergang in die nachste Stufe
ohne zusatzlichen Nachweis

pausiert, bis der Netzausbau

abgeschlossen ist

Nachweis spatestens eine

Woche vor Fristablauf
einreichen

Bei fehlendem Nachweis wird
die Anlage nach Fristablauf
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automatisch storniert, damit
Netzkapazitaten frei werden

FAQ ab 01.05.2026

Meine Genehmigung verzogert sich — wie kann ich verlangern?

Mit einer schriftlichen Bestatigung der Behorde kann die laufende Stufe um bis zu sechs
Monate verlangert werden.

Wie wirkt sich eine NetzausbaumaBnahme aus?

Das Verfahren wird bis zum Abschluss der NetzbaumaBnahme in der aktuellen Stufe
pausiert. Nach Abschluss der NetzausbaumaBnahme gelangen Sie automatisch in die
nachste Reservierungsstufe.

Kann ich Stufen liberspringen?

Ja. Liegt ein Nachweis flir eine hohere Planungsstufe vor, wechseln Sie direkt in die
entsprechende Stufe. Die Zeiten der vorherigen Stufen werden lhrer aktuellen Stufe
hinzugerechnet.

Warum gibt es unterschiedliche Verfahrensvarianten?

Je nach ProjektgroBe (Leistung) und Energietrager unterscheiden sich Anforderungen,
Genehmigungen und typische Projektdauern. Die Fristen innerhalb des mehrstufigen
Verfahrens sind so ausgestaltet, dass sie diese realistischen Projektdauern
widerspiegeln. Deshalb gibt es unterschiedliche Verfahrensvarianten, die auf die
jeweiligen Projektbedingungen zugeschnitten sind.

Bis wann muss ich meinen Planungsfortschritt nachweisen?

Senden Sie den Nachweis spatestens eine Woche vor Ablauf lhrer aktuellen Stufe ein.
Liegt der Nachweis nicht rechtzeitig vor, mussen wir den Vorgang stornieren, damit
Netzkapazitaten wieder frei werden.



